
Комментарии к отчету о результатах мониторинга ОСПП (март 2011г.) 
 
2 марта 2010г. в ходе завершающей консультационной встречи организованной ведущим 
специалистом Офиса специального посредника по проектам АБР (ОСПП) Карин Освальд 
при участии представителей Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и 
коммуникации Республики Казахстан, проектной организации, НПО, акимата района 
им.Т.Рыскулова и жителей с.Жанатурмыс были обсуждены вопросы, поднятые в 
заявлении-жалобе жителей с.Жанатурмыс и достигнут ряд договоренностей между 
сторонами.  
 
Ниже приводится описание затронутых проблемных вопросов и разъяснения о ходе 
проводимой работы по ним: 
 
1.  Количество и месторасположение скотопрогонов возле с.Жанатурмыс. 
 
- Проектное месторасположение скотопрогона на км 382+280

 

. В ходе встречи жители 
согласились с проектным месторасположением скотопрогона на км 382+280. На 
сегодняшний день для устройства данного скотопрогона уже смонтировано тело 
прямоугольной трубы (скотопрогона) размером 4х2,5 по новой полосе дороги (см. фото 1, 
2). Работы продолжатся с началом строительного сезона. 

- Устройство дополнительного скотопрогона взамен водопропускной трубы d-1,5 на 
382+977.

 

 Проектной организацией ТОО «КазНИиПИ «Дортранс» разработана проектно-
сметная документация на устройство дополнительного скотопрогона. В ходе начала 
работ согласно заключенного Контракта на выполнение работ по реконструкции участка 
км 352-383 подрядной организации ТОО «Казахдорстрой» были доведены материалы 
встречи проведенной 2 марта 2010г. и даны соответствующие поручения  о производстве 
дополнительного скотопрогона на км 382+977. В настоящее время  в соответствии с 
п.13.1 «Право на внесение Изменений» Общих условий Контракта (FIDIC) назначенным 
Инженером Компании «DOHWA» представлена утвержденная Заявка на изменение в 
состав которой включено изменение ранее предусмотренных объемов работ по 
устройству  трубы d-1,5 на скотопрогон размером 4х2,5. Заявка на изменение находится 
на рассмотрении у Заказчика. В ходе прошлого строительного сезона, подрядчиком 
начаты подготовительные работы и разработан котлован под тело скотопрогона (см. 
фото 3,4). Продолжение начатых работ ожидается после утверждения АБР Заявки на 
изменение. 

2.  Возможность передвижения сельхозтехники через дорогу и   строительство 
подъездных грунтовых дорог к югу от трассы для с/х техники.  

 
В ходе встречи даны подробные наглядные разъяснения о возможности пересечения 
дороги колесной с/х техникой выезжающей из села на левоповоротном съезде, 
расположенном в 700 метрах на км 383+300, и дальнейшем съезде на полевую дорогу. 
Пересечение дороги гусеничной техникой будет возможно путем прохождения через 
скотопрогоны. 
 
Соответствующие работы по устройству подъездных грунтовых дорог к югу от трассы для 
обеспечения удобства передвижения сельскохозяйственной техники сельчан 
запланировано на текущий год.  
   



3.  Водное хозяйство и водопропускные трубы под новой реконструированной 
дорогой.  

 
В ходе встречи представлен полный перечень запроектированных водопропускных труб, 
разъяснены принятые проектные решения по размеру и конфигурации, решены поднятые 
вопросы. Местоположение водопропускных труб в принятых проектных решениях, 
обеспечивающих пропуск воды с южной стороны к северной стороне дороги сохранено. 
 
4.  Информационное обеспечение по проекту.  
 
В целях обеспечения более полной информированности населения, на сайте МТиК РК 
www.mtk.gov.kz регулярно публикуются и обновляются сведения о ходе реализации 
проекта, объявления о начале и итогах конкурсных процедур по определению подрядных 
организаций, политики переселения и т.д. В области регулярно проводятся заседания 
областного штаба о ходе реализации проекта, основные поставленные вопросы которого 
освещаются в прессе и по ТВ. Проводятся общественные слушания.  
 
По итогам работы прошлого года проведена пресс-конференция, с привлечением 
основных средств массовой информации, телевизионных каналов и газетных изданий. 
Итоги пресс-конференции были опубликованы в Интернете на сайте информационного 
агентства Kazinform (www.inform.kz), областных газетах и по телевидению. 
 
 Жамбылским областным Департаментом Комитета автомобильных дорог до Акиматов 
районов и сельских округов области доведены планы прохождения новой трассы, с 
нанесенными на них основными проектными решениями, а также брошюры, содержащие 
информацию по политике переселения.  
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Смонтированное тело прямоугольной трубы 4х2,5 км 382+280  
 
 

Фото 1. 

 
 
 
 
 
 

Фото 2.  

 
 
 
 
 
 



Котлован под тело скотопрогона 4х2,5 км 382+977 
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