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Оригинальная версия данного отчета на английском языке была переведена консультантами 
ОСПП на русский и казахский языки. В случае обнаружения каких-либо противоречий между 
русским и английским текстом приоритетное значение имеет текст на английском языке.  

  
Данный отчет имеет ограниченное распространение и может использоваться только прямыми 
получателями до тех пор, пока не будет размещен для открытого доступа согласно пункту 119 (iv) 
Политики связей с общественностью АБР (Издание 2005 года). До такого времени его содержание 
не может раскрываться без разрешения Азиатского Банка Развития.  

 
 
 



A. Краткая информация 
 
1. 5 ноября 2009 года Офис Специального посредника по проектам (ОСПП) получил жалобу 
из села Жанатурмыс, где работы проводятся по второму траншу проекта «Транспортный коридор 
ЦАРЭС I (участок в Жамбылской области1) [Международный транзитный коридор Западная 
Европа – Западный Китай] Инвестиционная программа – Проект 2». Проект предусматривает 
реконструкцию участков дорог, находящихся на Казахстанской части Транспортного коридора 
Организации Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), 
строительство объездных дорог и новых профилей для обеспечения соответствия коридора 
международному дорожному движению. Азиатский банк развития (АБР) одобрил первый транш 
займа в размере 340 миллионов долларов США 30 декабря 2008 г. для реконструкции 125 
километров (км) и второй транш в размере 187 миллионов долларов США 7 октября 2009 г. для 
реконструкции 79 км. Министерство транспорта и коммуникаций (МТК) является исполнительным 
агентством, Комитет автомобильных дорог при МТК – агентством, отвечающим за реализацию 
проекта, и Комитет дорог Жамбылской области – подразделением, отвечающим за реализацию 
транша 2 займа. Проектом управляет Отдел транспорта и коммуникаций Департамента 
Центральной и Западной Азии АБР. Заявители выразили озабоченность по поводу количества 
скотопрогонов и путепровода для проезда сельскохозяйственных машин, в строительстве 
которых они не были уверены. Неправительственная организация ОО «Таразский Пресс-Клуб» 
содействовала направлению жалобы. Текст жалобы опубликован на сайте ОСПП на английском, 
казахском и русском2 языках. 
 
2. 3 декабря 2009 года ОСПП установил, что жалоба отвечает всем критериям 
правомочности Этапа консультаций Механизма отчетности. Обзор и оценка проводились с 17 по 
28 января 2010 года и выявили следующие вопросы, поднимаемые 30 жителями села: (i) 
количество и месторасположение скотопрогонов возле села Жанатурмыс, которое осталось 
неясным, так как жители не знакомы с существующим предварительным проектом дороги; (ii) 
проезд сельскохозяйственной техники с одной стороны дороги на другую, требующий 
разъяснения; (iii) как обеспечить водное хозяйство и водопроводы под новой реконструированной 
автодорогой; (iv) подъездные дороги к новой реконструированной дороге для автомашин села 
Жанатурмыс; и (v) коммуникация в связи с проектом автодороги. Отчет о рассмотрении и оценке 
имеется на сайте ОСПП3. ОСПП содействовал проведению трех многосторонних, совместных 
консультаций для решения проблемных вопросов со 2 по 4 марта 2010 года. В ходе консультации 
2 марта 2010 года стороны согласовали (i) расположение путепровода на 382-280 километре в 
соответствии с проектом, (ii) дополнительный путепровод на 382-977 километре, (iii) 
строительство грунтовой подъездной дороги для сельскохозяйственных машин к югу от профиля 
новой дороги, (iv) сохранение расположения водопропускных труб, (v) предоставление 
информации по проекту, и (vi) мониторинг ОСПП реализации достигнутого соглашения. В ходе 
консультации 3 марта 2010 года ДЦЗА и НПО, занимающиеся мониторингом участка АБР, 
обсудили систему реализации проекта и мониторинга, уточнили роль ДЦЗА в реализации проекта, 
объяснили, каким образом ДЦЗА работает с жалобами, и скоординировали будущий обмен 
корреспонденцией и информацией, а также информирование о задачах. В ходе этой 
консультации были уточнены вопросы для консультации 3 марта с МТК. На консультации 4 марта 
2011 года были уточнены дальнейшие функции и обязанности и рассмотрены каналы связи. 
Многие участники отметили, что заседания способствовали улучшению взаимопонимания и 
взаимоотношения. Документация по трем консультациям опубликована на сайте ОСПП на 
английском, казахском и русском4 языках. 
 
                                                            

1    Область является основной административно-территориальной единицей Казахстана 
2   http://www.adb.org/Documents/SPF/KAZ-Complaint-

Letter.pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E=45Q1SEqz0g9HP9N7DbW63ScAAAAfvT9h&bcsi_scan_filename=KAZ-
Complaint-Letter.pdf. 

3   http://www.adb.org/SPF/documents/RAR-KAZ-CAREC-en.pdf, 
http://www.adb.org/SPF/documents/RAR-KAZ-CAREC-kk.pdf, 
http://www.adb.org/SPF/documents/RAR-KAZ-CAREC-ru.pdf. 

4   http://www.adb.org/SPF/documents/agreement-carec-en.pdf, 
http://www.adb.org/SPF/documents/agreement-carec-kk.pdf, 
http://www.adb.org/SPF/documents/agreement-carec-ru.pdf. 



3. В соответствии с Операционным руководством, раздел L1/OP, Специальный посредник по 
проектам несет ответственность за мониторинг реализации соглашения и должен ежегодно 
представлять отчет о ходе осуществления Президенту и копию в Совет5. 
 
B. Мероприятия по мониторингу 2010/2011 
 
4. Мероприятия по мониторингу в 2010 и 2011 годах включали в себя (i) две миссии ОСПП, 
одну в июле и одну в ноябре 2010 года; (ii) постоянную связь с заявителями через «Таразский 
Пресс-Клуб», и (iii) связь проекта со специалистами ДЦЗА по социальной защите и их визиты в 
рамках регулярных миссий. 
 
5. Миссия в июле подтвердила роль ОСПП в мониторинге реализации соглашения и 
обнаружила, что заявители не знакомы с детальной разработкой обсуждаемого проезда под 
путепроводом и были по-прежнему обеспокоены пересечением новой дороги широкой 
сельскохозяйственной техникой. Эти проблемы были устранены путем телефонных переговоров с 
Областным комитетом дорог. Информация все еще подлежала обсуждению, и Комитет дорог в 
Астане полагал, что можно предпринять дополнительные усилия для предоставления 
информации общинам. Областной комитет дорог сообщил о подписании контракта на участок, на 
котором расположено село Жанатурмыс, и предварительно наметил начало строительных работ 
на конец июля/начало августа. Миссия ОСПП в ноябре 2010 года посетила территорию проекта и 
встретилась с заявителями, «Таразским Пресс-Клубом» и Областным комитетом дорог в городе 
Тараз. Миссия обнаружила, что расчистка площади, некоторые земляные работы и выравнивание 
поверхности уже были выполнены. 
 
6. Последняя информация от специалистов ДЦЗА по социальной защите и заявителей через 
«Таразский Пресс-Клуб» подтвердила, что половина сборных элементов конструкции одного из 
двух проездов под путепроводом уже были помещены под одной из двух полос автодороги. Для 
второго проезда уже были проведены экскаваторные работы. В приложении показано состояние 
работ по строительству проезда под путепроводом, согласно сведениям Хосе Т. Николаса, 
специалиста ДЦЗА по социальному развитию (защите). 
 
C. Ситуация на данный момент и дальнейшие шаги 
 
7. Строительные работы будут возобновлены после зимнего перерыва в течение ближайших 
недель. ОСПП будет продолжать собирать информацию о ходе работ через «Таразский Пресс-
Клуб» и специалистов ДЦЗА по мерам защиты. 
 
D. Заключение 
 
8. Реализация соглашения прошла гладко. Незначительные проблемы, возникающие 
вследствие недостаточности информации, были оперативно решены путем телефонных 
переговоров и бесед между подрядчиком и заявителями. ОСПП выражает надежду, что 
соглашение будет полностью реализовано в течение ближайших нескольких месяцев, и жалобы 
будут закрыты. 

                                                            
5  Операционное руководство, раздел L1/OP, Механизм отчетности АБР, параграф 32 



 
Приложение 1 

Транспортный коридор ЦАРЭС 1: Заем 2562 (Транш 2): 
Скотопрогон на 382-977 км, Жанатурмыс 

(снимки строительных работ, 3 февраля 2011 года) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

382+977 км (процесс строительства основного запрошенного дополнительного 
скотопрогона в Жанатурмысе, приостановленный на зимний период; возобновление работ 

– в апреле 2011 года) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Другой скотопрогон в процессе строительства, Жанатурмыс 

(включен в первоначальный объем работ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

382+280 км 
 
 
 

 
 


